

山形市立商業高等学校校舎等改築事業NEWS Vol.2

【発行】
2019（令和1）年12月
株式会社山商パートナーズ
連絡先(山形建設本社)：(023)644-5208

造成工事について

①造成の進捗

現在、あかねヶ丘公園に工事用の出入口ができ、残土搬出の準備を進めています。山商グラウンドでは、フェンスの撤去を行いながら、造成工事を行っています。



現場南側出入口



造成工事状況

②1月以降の工事予定


月		1					2		
		1	5	10	15	20	25	1	5
工事内容	擁壁工								
	防火水槽新設								
	公園造成								
	埋蔵文化財調査								
	残土搬出								

年明けは、1月6日(月)より工事を開始する予定です。擁壁工事、防火水槽新設、公園の造成、埋蔵文化財の調査、残土搬出を並行して進めていきます。

③残土の搬出について

あかねヶ丘公園の造成工事で発生した残土の搬出を行います。工事車両の搬出ルートは下記を原則とします。

(道路状況により一時的に変更する場合があります。)



残土搬出ルート地図

- ・10トントラック5台を使って残土の搬出を行っていきます。
- ・作業時間は午前8時から午後5時までとします。
- ・現場周辺道路には、トラックは待機しないようにします。

新校舎の施設紹介

体育館棟

体育館棟2階にある体育館は、第1アリーナと第2アリーナに分かれています。第1アリーナは、バスケットボールコート3面の広さを確保します。第2アリーナは、バレーボールコート2面の広さを確保します。

体育館棟1階には、レスリング場2面、剣道場2面を確保し、その他雨天時及び冬期間中に活動ができる雨天練習場も整備します。

また、1階のミーティング室は、選挙の投票所としての利用も想定しています。



第1アリーナイメージ